

बोरगांव ता.वाळवा जि.सांगली को.प.बंधारा विशेष
दुरुस्तीच्या प्रस्तावास तृतीय सुधारित प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा २०१२/(७३७ / २०१२)/सिंव्य(कामे)

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

तारीख: १८.०३.२०१६

वाचा :-

संदर्भ १) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र जा. क्र.

मकृखोविम/०२१२/१३०२/प्रशा-४, दिनांक : ०२.०१.२०१३.

२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.जाक्र. मुअ/का.अ.-२/उअ.४/प्रशा-७/१२९०,
दि.१६.०३.२०१५

३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्र.व्यअस २०१५/ प्र.क्र.१७९/अर्थसं-२,
दि.२३.०२.२०१६.

प्रस्तावना

बोरगांव को.प.बंधारा हा कृष्णा नदीवर सन १९८५ साली बांधण्यात आलेला आहे. या मध्ये वाळवा तालुक्यातील २४५६ हेक्टर इतके प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र गृहीत धरण्यात आले होते.तथापि कोयना प्रकल्पातील पाणी उपलब्ध झाल्याने, सध्या हा को.प बंधारा बारमाही असून १३०४८ हेक्टर इतक्या क्षेत्रास सिंचनासाठी लाभ होतो. बंधान्यांची साठवण क्षमता ८.६९ द.ल.घ.मी इतकी असून, बंधान्यास एकूण ६४ दगडी प्रस्तंभ असून, त्यांची उंची ४.५० मीटर इतकी आहे. या बंधान्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील बोरगांव,रेठरेहरनाक्ष, खरातवाडी, बिचुद, भवानीनगर, फार्णेवाडी,साखराळे, कापूसखेड, नेर्ले या गावांना सिंचनाचा लाभ होतो व ५ नळ पाणी पुरवठा योजनेची बिगर सिंचन पाण्याची गरज भागविली जाते. सदर बंधान्यास जवळजवळ २५ वर्षे पूर्ण झालेली आहे.

दरम्यानच्या काळात स्थानिक ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधी यांनी सदर बंधान्यांची माथा रुंदी ४.२५ मीटर वरून ७.५० मीटर पर्यंत वाढवून बंधान्यांच्या मजबूतीकरणाची मागणी करण्यात आली. सदर अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी को.प.बंधारा दुरुस्तीचा आराखडा तयार करून तो अ.अ.(दगडी धरण) मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक यांचेकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यास अ.अ. (दगडी धरण) मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक पत्र क्र. मसंसं/कोपब/बोरगाव/दध.२/ता.४/३०२ दि.२२.७.२००९ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली. सदर मान्यता प्राप्त आराखड्याप्रमाणे सुधारीत अंदाजपत्रकास शासन निर्णय क्रमांक २००९/(४३९/२००९) सिंव्य(कामे) दिनांक २७.८.२००९ अन्वये द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु. ८५५.४८ लक्ष देण्यात आली होती. या अंदाजपत्रकामध्ये मूळ दगडी बंधान्याचे ढासळलेले ६ दगडी स्तंभ हे संधानकात बांधणे, उर्वरित ५८ जुन्या दगडी स्तंभाना जॅकेटिंग व ग्राऊटींग करणे अस्तीत्वातील दगडी बंधान्यांचे सीलचे दगडी बांधकाम हे सील लेव्हलच्या खाली १ मी. पर्यंत काढून त्याठिकाणी संधानक करणे तसेच बंधान्याची अस्तित्वात असलेली रुंदी ४.२५ मी.ऐवजी ७.५ मी करणे व त्यासाठी ३५ सेंमी जाडीचा स्लॅब करणे इत्यादी तरतूदी करणेत आल्या होत्या.

बोरगांव को.प.बंधाऱ्याचे प्रत्यक्षात सील लेव्हलच्या खाली १ मी.पर्यंत जुने दगडी बांधकाम व स्तंभाचे दगडी बांधकाम डिसमेंटल करणे चालु असताना दि.९.१.२०११ रोजी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांनी कार्यक्षेत्रावरील कामास भेट दिली त्यावेळी सील लेव्हलच्या खाली १ मी.चे खालील सर्वच दगडी बांधकाम पोकळ व खराब स्थितीत आढळले. त्यामुळे पायातील जुने खराब झालेले सर्व दगडी बांधकाम कठीण खडकापर्यंत काढून टाकावे व बंधाऱ्याचा पायातील सर्व काम संधानकात (एम २० व एम २५) पंपींग पध्दतीने बांधकाम करावे अशा सूचना दिल्या व त्यांचे निरीक्षण टिप्पणी क्र. २२ दि.९.११.२०११ अन्वये दृढीकरण करणेत आले.यापूर्वी अ.अ.द.ध, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांचेकडे Vetting साठी सादर केलेले बंधाऱ्यांचे संकल्पन व नकाशे त्यांचेकडून त्यांचे पत्र क्र ममसं/कोपबं/बोरगांव/व्हेटींग/दध-२/तां-४/१३३/दि.२३.३.२०११ अन्वये पारीत करुन घेऊन प्रदेश कार्यालयाचे पत्र क्र. दि.२८.४.२०११ अन्वये त्यास मान्यता घेण्यात आली. वरील सर्व बाबींमुळे कामाच्या किंमतीत वाढ झाली त्यामुळे सर्व कामांना तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

या शासन निर्णयाव्दारे बोरगांव को प बंधारा ता वाळवा जि सांगली विशेष दुरुस्तीच्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार रु. १७६७.९१ लक्ष (रु. सतरा कोटी सडुसष्ट लाख एक्क्याणव हजार) खर्चाच्या अंदाजपत्रकास (कामाप्रित्यर्थ रु.१७६६.३२ + अनुषंगिक खर्च रु.१.५९) खालील अटीच्या अधीन राहून तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

- १) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २००९/(४६५/०९)/मो.प्र-२, दि.१५.०१.२०१० मधील अटीच्या अधिन राहून कामांची दुरुस्ती करण्यात यावी.
- २) सदर प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या तरतूदीच्या अधीन राहून व नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे.
- ३) प्रकल्पास महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ लागु करावा, व पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्यांच्याकडे लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करण्यात यावे.
- ४) प्रकल्पाचे संकल्पचित्रात यापुढे बदल करण्यात येवू नये.
- ५) सदर प्रस्तावास यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही.
- ६) काम भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पुर्णत्व अहवाल व प्रमाणपत्र (Completion Report & Certificate) शासनास सादर करावे.

या कामावर होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधा-यांवरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (१०)उर्वरीत महाराष्ट्र (१०)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला भागभांडवली अशंदान (विस्तार व सुधारणा) (उर्वरीत महाराष्ट्र) (४७०२ ७४५२) या लेखाशिर्षखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

या कामास प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता सिंव्य(कामे) कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये क्र. ०२ सन २०१५-१६ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६९/१४३४, दिनांक ०८.०२.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच व्यय अग्रक्रम समितीने दि.२७ जानेवारी २०१६ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार व संदर्भ क्रमांक-३ नुसार याबाबतच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३१८१२२७४९६३२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सं.अ.टाटू
शासनाचे उपसचिव

प्रत,

१. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
२. महालेखापाल १/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
४. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई
७. स्वीय सहायक, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई,
८. स्वीय सहायक, मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई.
९. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
१२. मुख्य अभियंता(पा) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१३. मुख्य अभियंता, (यांत्रिकी) जलसंपदा विभाग, नाशिक
१४. आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
१६. उप सचिव, (सिंव्य), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१७. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली.
१८. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ(व्दारे), पुणे- १
१९. अवर सचिव (सिंव्य/कामे), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
२०. कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली.
२१. उप अभियंता, सिंव्य(कामे), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
२२. ग्रंथालय, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई,
२३. सिंव्य(कामे)/कार्यासन, संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा २०१२/(७३७/२०१२)/ सिंव्य(कामे) दिनांक १८.०३.२०१६ चे प्रपत्र
परिशीष्ट

अ.क्र	लेखाशीर्ष	अंदाजीत किंमत(रु.कोटी)
१	२	३
१	निविदा ब- १/२९/२००४-०५ अंतर्गत झालेले काम	१६१२९४४/- (अंतीम देयकानुसार)
१	उर्वरित करावयाचे काम	१५९२५२९४९/-
२	१० टक्के ईटीपी	१५९२५२९५/-
	एकूण	१७,६७,९१,१८८/

सं.अ.टाटू
शासनाचे उपसचिव